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Werfen Sie einen Blick 
hinter die Kulissen – 
Lindner Unternehmensfi lm

Auf geht‘s, 
gemeinsam 
bauen…
Geht nicht gibt‘s nicht: Wir können 
alles, vom einzelnen Gewerk bis zur 
schlüsselfertigen Lösung.

Unser Kerngeschäft: Innenausbau, Gebäudehülle und 
 Isoliertechnik. Unsere Mission: Das Bauen mit neuen  Lösungen. 
Unser Angebot: Die Entwicklung und Ausführung von pass­
genauen und dennoch fl exiblen Projektlösungen und Raum­
konzepten.  Unser  umfassendes Produkt­ und Leistungsportfolio 
für nahezu alle  Einsatz bereiche ist dabei weltweit einzigartig.

Seit der Gründung 1965 dient unser Hauptsitz in Arnstorf als 
Verwaltungs zentrale und Hauptproduktionsstätte und ist Sinn­
bild für Beständigkeit und Wachstum. Im Laufe der Jahrzehnte 
hat sich hier das Firmengelände um zahlreiche Produktions­ und 
Bürogebäude vergrößert. Heute erstreckt sich der Firmensitz in 
Arnstorf auf einer Gesamtfl äche von rund 200.000 m². Die Lind­
ner Group ist der größte Arbeitgeber im Landkreis Rottal­Inn so­
wie eines der größten Unternehmen der Region Niederbayern.

Von hier aus wickeln wir täglich rund 2.500 Projekte auf der gan­
zen Welt ab. Dabei vertrauen wir auf eine starke Mannschaft von 
7.500 motivierten Kolleginnen und Kollegen. Wir haben Freude 
an der Arbeit, sind stolz auf das, was wir können. 
„Geht nicht gibt‘s nicht!“ – das spüren auch unsere Kunden.

01. Lindner Group | Das Unternehmen
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Veronika Lindner und Hans Lindner 
mit dem firmeneigenen Wein von Groszer Wein aus dem Südburgenland, Österreich

Familie – 
für uns nicht 
nur ein Wort
Familienunternehmen seit 1965

Schön, dass wir uns kennen lernen! Wir 
freuen uns, dass Sie sich für uns interessie­
ren – und wer weiß? Vielleicht ist das hier 
ja der Beginn einer gemeinsamen Zukunft. 
Hiermit wollen wir Ihnen einen Eindruck 
geben, wie es ist, ein Teil unserer Unter­
nehmensfamilie zu sein. Als kleines Ver­
sprechen vorab: Ein Unternehmen wie die 
Lindner Group werden Sie kein  
zweites Mal finden. 

Ein erfolgreiches Bauunternehmen – und 
noch viel mehr

Lindner ist nicht nur Komplettanbieter für 
Innenausbau, Isoliertechnik und Gebäu­
dehülle, wir betreiben auch eigene Im­
mobilien, Gastronomie und sogar eigene 
Bio-Landwirtschaft. Über die Lindner Stif­
tungen wollen wir der Gesellschaft etwas 
zurückgeben und führen u. a. seit mehr als 
20 Jahren eigene Mehrgenerationenhäuser. 
Bei uns gibt es unzählige Möglichkeiten, 
sich beruflich zu entfalten und weiter- 
zuentwickeln, denn bei Lindner kommen 
die Führungskräfte meist aus den eigenen 
Reihen. „Bauen mit neuen Lösungen“ be­
deutet für uns nicht nur innovative Ideen für 
Bauprojekte auf der ganzen Welt zu  

entwickeln, zu produzieren und auszu­
führen, sondern auch Digitalisierung 
sowie nachhaltige Transformation voran­
zubringen. Denn jeder von uns trägt ein 
Stück Verantwortung für eine nachhaltige, 
lebenswerte Zukunft. Auch wenn wir welt­
weit tätig sind, unsere Heimat ist und bleibt 
unser Hauptsitz im niederbayerischen 
Arnstorf.

Wie wir das tun und vor allem wer und was 
hinter dem gemeinsamen Erfolg steckt, 
wollen wir Ihnen auf folgenden Seiten zei­
gen. Auf geht‘s…

3.600
Angestellte

280
Auszubildende

1.400
Produktions­
mitarbeiter

Monteure
2.100
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Patrick Semmelmann

Projektleitung 
Mobil: +49 8723 20-7791 

Patrick.Semmelmann@Lindner-Group.com

Hans-Jürgen Widmann

Vertrieb und Kalkulation 
Mobil: +49 151 62446650 

Hans-Jürgern.Widmann@Lindner-Group.com

Karl Irob

Lean Management 
Mobil: +49 170 4122898 

Karl.Irob@Lindner-Group.com

Andreas Steinbrunner

Projektkoordination 
Mobil: +49 170 4122898 

Andreas.Steinbrunner@Lindner-Group.com

Manfred Maertz

Bauleitung Hochbau 
Mobil: +49 163 2975348 

Manfred.Maertz@Lindner-Group.com

Max Weigl

Technischer Innendienst 
Mobil: +49 163 2968793 

Max.Weigl@Lindner-Group.com

Franziska Sedlmeier

Backoffice 
Tel.: +49 8723 20 3154 

Franziska.Sedlmeier@Lindner-Group.com

Magdalena Scheuer

Projektleitung Planung 
Mobil: +49 151 26272023 

Magdalena.Scheuer@Lindner-Group.com

Muskaan Mahajan

Planung 
Tel.: +49 8723 20 8330 

Muskaan.Mahajan@Lindner-Group.com

Organigramm
Bernhard Kaltenhauser

Leitung Mieterausbau 
Mobil: +49 151 74218817 

Bernhard.Kaltenhauser@Lindner-Group.com
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Terminkonzept
Köbisdreieck, ehem. KPMG

NW24/410738

06. November 2024 um 1445 GMT0h)

Tobias Gratz

Gewerke

Planung Schreiner PlaSc

Abbruch-/Rückbauarbeiten Abbr

Metallbau- und

Schlosserarbeiten

Schlo

Trockenbau TB

Schreinerarbeiten Schre

Estrich Est

Systemboden SyBo

Malerarbeiten Mal

Fliesenarbeiten Flie

Bodenbelagsarbeiten Bod

Elektro ELT

HLS HLS

Planung Türen PlaTü

Planung Lamellendecke PlaLa

Planung übergreifend PlaÜ

Planung Schlosser PlaS

Rohbau Roh

Planung Fliesen PlaFl

Planung Bodenbelag PlaBo

Planung Maler PlaMa

4 4 4 4 4

2024

KW 49

4 4 4 4 4

KW 50

4 4 4 4 4

KW 51 KW 52

2024

KW 1

6 6 6 6 6

KW 2

6 6 6 6 6

KW 3

6 6 6 6 6

KW 4

7 7 7 7 7

KW 5

7 7 7 7 7

KW 6

9 9 9 9 9

KW 7

9 9 9 9 9

KW 8

9 9 9 9 9

KW 9

13 13 13 13 13

KW 10

8 8 8 8 8

KW 11

10 10 10 10 10

KW 12

11 11 11 11 11

KW 13

14 14 14 14 14

KW 14

12 12 12 12 12

KW 15

9 9 9 9 9

KW 16

13 13 13 13 13

KW 17

12 12 12 12 12

KW 18

12 12 12 12 12

KW 19

14 14 14 14 14

KW 20

11 11 11 11 11

KW 21

10 10 10 10 10

KW 22

8 8 8 8 8

KW 23

8 8 8 8 5

KW 24

1 1 1 1 1

KW 25

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Übergreifend

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Bemusterung Holzoberflächen,Wan…

1

Weiterführende Planung Grundrisse…

1

Bemusterung Decke

1

Bemusterung Gitterwände/Wandver…

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Übergreifend

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Bemusterung Holzoberflächen,Wan…

1

Weiterführende Planung Grundrisse…

1

Bemusterung Decke

1

Bemusterung Gitterwände/Wandver…

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Übergreifend

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Bemusterung Holzoberflächen,Wan…

1

Weiterführende Planung Grundrisse…

1

Bemusterung Decke

1

Freigabe Lamellendecke

Bemusterung Gitterwände/Wandver…

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Maler

Bemusterung Holzoberflächen,Wan…

1

Freigabe Holzoberflächen

Vergabeprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Bemusterung Gitterwände/Wandver…

1

Freigabe Muster Metallwand/Gitterw…

Erstellung Farbkonzept

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Maler

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Bemusterung Fliesen

1

Erstellung Farbkonzept

1

Freigabe Farbkonzept

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Maler

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Prüfung und FreigabeWuMPlanung

1

Freigabe Lamellendecke

Vergabeprozess

1

Bemusterung Fliesen

1

Vorlauf Maler

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Vorlauf Maler

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Materialdispo und Arbeitsvorbereitung

1

Vergabeprozess

1

Bemusterung Fliesen

1

Bemusterung Lino/Kautschuk

1

Vorlauf Maler

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Vorlauf Maler

Prüfung und Freigabe

1

FreigabeWuMPlanung

Vergabeprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Bemusterung Fliesen

1

Freigabe Muster Fliesen

Bemusterung Lino/Kautschuk

1

Vorlauf Maler

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Vorlauf Maler

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Materialdispo und Arbeitsvorbereitung

1

Erstellung Türliste

1

Technische Klärung

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Vorlauf Fliesen

1

Bemusterung Lino/Kautschuk

1

Vorlauf Maler

1

Schutz Bestand

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Produktions- und Lieferprozess

1

Erstellung Türliste

1

Technische Klärung

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Vorlauf Fliesen

1

Bemusterung Lino/Kautschuk

1

Freigabe Muster Lino/Kautschuk

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Prüfung und Freigabe

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Prüfung und FreigabeWuMPlanung

1

FreigabeWuMPlanung

Vorlauf Fliesen

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Schutz Bestand

1

Rohinstallation

1

Schutz Bestand

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Prüfung und Freigabe

1

Freigabe Türliste

Produktions- und Lieferprozess

1

Materialdispo und Arbeitsvorbereitung

1

Vorlauf Fliesen

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Rückbau Einbauten

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau

1

Sichtestrich

1

Rückbau Einbauten

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Materialdispo und Arbeitsvorbereitung

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Vorlauf Fliesen

1

Vorlauf Bodenbelag

1

UK Wände + einseitige Beplankung

1

Trocknungszeit bis Begehbarkeit

0

UK Wände + einseitige Beplankung

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Vorlauf Fliesen

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Rohinstallation Sanitär

1

Anpassung Heiz-/Kälte-/Lüftungste…

1

AnstrichWände  Decken

1

Roh- und Feininstallation

1

Rohinstallation

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Rohinstallation

1

Anpassung Heiz-/Kälte-/Lüftungste…

1

Feininstallation

1

Schutz Bestand

1

Schutz Bestand

1

Wände schließen

1

GKWände + anarbeiten

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Wände schließen

1

Rückbau

1

Rohinstallation

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau Einbauten

1

Rückbau Einbauten

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

GKDecken anarbeiten

1

Wände spachteln

1

Schutz Bestand

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Hohlraumboden

1

Sichtestrich

1

AnstrichWände  Decken

1

Erweiterung Fundamente

1

GKWände + anarbeiten

1

GKDecken anarbeiten

1

Schutz Bestand

1

Fliesenarbeiten

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Trocknungszeit bis Begehbarkeit

0

Trocknungszeit bis Belegereife

0

Lamellendecke

1

Rohinstallation

1

AnstrichWände  Decken

1

RückbauWandverkleidung

1

Fliesenarbeiten

1

AnstrichWände  Decken

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Gebäude 4.1  Plateau

Plateau

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Rückbau

1

Rohinstallation

1

Roh- und Feininstallation

1

GKDecke

1

Trocknungszeit bis Belegereife

0

Deckenlamellen

1

UK Pflanzgefäße

1

Bodenbeschichtung

1

Rohinstallation

1

AnstrichWände  Decken

1

Bodenbeschichtung

1

Planung und Vergabe

Planung Türen

Gebäude 4.1  Plateau

Plateau

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Gebäude 4.2  Dachterasse

Dachterasse 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Sitzinsel

1

Wände spachteln

1

Trocknungszeit bis Belegereife

0

Decken spachteln

1

Lackierung Bestandsmöbel

1

Bodenbelag

1

Feininstallation Sanitär

1

AnstrichWände  Decken

1

Rückbau

1

Rohinstallation

1

Lamellengitter

1

Gitterwände

1

Planung und Vergabe

Planung Türen

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Plateau

Plateau

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Gebäude 4.2  Dachterasse

Dachterasse 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Schutz Bestand

1

Sitzinsel

1

AnstrichWände  Decken

1

Trocknungszeit bis Belegereife

0

Feininstallation

1

Pflanzgefäße mit Geländer

1

Waschtische

1

WCKabinenWandbekleidung

1

Wandverkleidung

1

Feininstallation Sanitär

1

Feininstallation

1

Feininstallation Sanitär

1

Planung und Vergabe

Planung Türen

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Plateau

Plateau

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Gebäude 4.2  Dachterasse

Dachterasse 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Rückbau Naturstein

1

Rückbau

1

Feininstallation

1

Feininstallation

1

Feininstallation Sanitär

1

Linoleum

1

Sitzbank

1

Spiegelschrank

1

Spritzschutz Glas

1

Wandbekleidung

1

Gewächshaus

1

Feininstallation

1

Kautschuk

1

Planung und Vergabe

Planung Türen

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Rohinstallation

1

Rückbau

1

Rohinstallation

1

Bodenbeschichtung

1

Sitzbank mit Lamellenverkleidung

1

Sitzbank

1

Feininstallation

1

Tresenverkleidung

1

Wandbekleidung mit Spiegel

1

WCKabinenWandbekleidung

1

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Glasrückwand

1

Sitzinsel

1

Roh- und Feininstallation

1

Wandbekleidung

1

Tresen

1

Sitzbank mit Lamellenverkleidung

1

Sitzinsel

1

Feininstallation

1

Duschtrennwände

1

Waschtische

1

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tresenverkleidung

1

Sitzinsel

1

Feininstallation

1

Sitzinsel

1

Tresenverkleidung

1

Hochtisch

1

Sitzbank

1

Umkleide-Einbauspinde mit Sitzbank

1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Sitzinsel

1

Feininstallation

1

RRTüren

1

Innentüren

1

Anstrich Zargen  Türen

1

Umkleide Ablage Nischen

1

Spritzschutz Glas

1

Einbauregale

1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Stahltische

1
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Fläche Frei
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Köbisdreieck, ehem. KPMG

NW24/410738

06. November 2024 um 1445 GMT0h)

Tobias Gratz

Gewerke

Planung Schreiner PlaSc

Abbruch-/Rückbauarbeiten Abbr

Metallbau- und

Schlosserarbeiten

Schlo

Trockenbau TB

Schreinerarbeiten Schre

Estrich Est

Systemboden SyBo

Malerarbeiten Mal

Fliesenarbeiten Flie

Bodenbelagsarbeiten Bod

Elektro ELT

HLS HLS

Planung Türen PlaTü

Planung Lamellendecke PlaLa

Planung übergreifend PlaÜ

Planung Schlosser PlaS

Rohbau Roh

Planung Fliesen PlaFl

Planung Bodenbelag PlaBo

Planung Maler PlaMa

4 4 4 4 4

2024

KW 49

4 4 4 4 4

KW 50

4 4 4 4 4

KW 51 KW 52

2024

KW 1

6 6 6 6 6

KW 2

6 6 6 6 6

KW 3

6 6 6 6 6

KW 4

7 7 7 7 7

KW 5

7 7 7 7 7

KW 6

9 9 9 9 9

KW 7

9 9 9 9 9

KW 8

9 9 9 9 9

KW 9

13 13 13 13 13

KW 10

8 8 8 8 8

KW 11

10 10 10 10 10

KW 12

11 11 11 11 11

KW 13

14 14 14 14 14

KW 14

12 12 12 12 12

KW 15

9 9 9 9 9

KW 16

13 13 13 13 13

KW 17

12 12 12 12 12

KW 18

12 12 12 12 12

KW 19

14 14 14 14 14

KW 20

11 11 11 11 11

KW 21

10 10 10 10 10

KW 22

8 8 8 8 8

KW 23

8 8 8 8 5

KW 24

1 1 1 1 1

KW 25

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Übergreifend

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Bemusterung Holzoberflächen,Wan…

1

Weiterführende Planung Grundrisse…

1

Bemusterung Decke

1

Bemusterung Gitterwände/Wandver…

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Übergreifend

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Bemusterung Holzoberflächen,Wan…

1

Weiterführende Planung Grundrisse…

1

Bemusterung Decke

1

Bemusterung Gitterwände/Wandver…

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Übergreifend

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Bemusterung Holzoberflächen,Wan…

1

Weiterführende Planung Grundrisse…

1

Bemusterung Decke

1

Freigabe Lamellendecke

Bemusterung Gitterwände/Wandver…

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Maler

Bemusterung Holzoberflächen,Wan…

1

Freigabe Holzoberflächen

Vergabeprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Bemusterung Gitterwände/Wandver…

1

Freigabe Muster Metallwand/Gitterw…

Erstellung Farbkonzept

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Maler

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Bemusterung Fliesen

1

Erstellung Farbkonzept

1

Freigabe Farbkonzept

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Maler

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Prüfung und FreigabeWuMPlanung

1

Freigabe Lamellendecke

Vergabeprozess

1

Bemusterung Fliesen

1

Vorlauf Maler

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Vorlauf Maler

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Materialdispo und Arbeitsvorbereitung

1

Vergabeprozess

1

Bemusterung Fliesen

1

Bemusterung Lino/Kautschuk

1

Vorlauf Maler

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Vorlauf Maler

Prüfung und Freigabe

1

FreigabeWuMPlanung

Vergabeprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Bemusterung Fliesen

1

Freigabe Muster Fliesen

Bemusterung Lino/Kautschuk

1

Vorlauf Maler

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Vorlauf Maler

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Materialdispo und Arbeitsvorbereitung

1

Erstellung Türliste

1

Technische Klärung

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Vorlauf Fliesen

1

Bemusterung Lino/Kautschuk

1

Vorlauf Maler

1

Schutz Bestand

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Produktions- und Lieferprozess

1

Erstellung Türliste

1

Technische Klärung

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Vorlauf Fliesen

1

Bemusterung Lino/Kautschuk

1

Freigabe Muster Lino/Kautschuk

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Prüfung und Freigabe

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Prüfung und FreigabeWuMPlanung

1

FreigabeWuMPlanung

Vorlauf Fliesen

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Schutz Bestand

1

Rohinstallation

1

Schutz Bestand

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Prüfung und Freigabe

1

Freigabe Türliste

Produktions- und Lieferprozess

1

Materialdispo und Arbeitsvorbereitung

1

Vorlauf Fliesen

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Rückbau Einbauten

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau

1

Sichtestrich

1

Rückbau Einbauten

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Materialdispo und Arbeitsvorbereitung

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Vorlauf Fliesen

1

Vorlauf Bodenbelag

1

UK Wände + einseitige Beplankung

1

Trocknungszeit bis Begehbarkeit

0

UK Wände + einseitige Beplankung

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Vorlauf Fliesen

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Rohinstallation Sanitär

1

Anpassung Heiz-/Kälte-/Lüftungste…

1

AnstrichWände  Decken

1

Roh- und Feininstallation

1

Rohinstallation

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Rohinstallation

1

Anpassung Heiz-/Kälte-/Lüftungste…

1

Feininstallation

1

Schutz Bestand

1

Schutz Bestand

1

Wände schließen

1

GKWände + anarbeiten

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Wände schließen

1

Rückbau

1

Rohinstallation

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau Einbauten

1

Rückbau Einbauten

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

GKDecken anarbeiten

1

Wände spachteln

1

Schutz Bestand

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Hohlraumboden

1

Sichtestrich

1

AnstrichWände  Decken

1

Erweiterung Fundamente

1

GKWände + anarbeiten

1

GKDecken anarbeiten

1

Schutz Bestand

1

Fliesenarbeiten

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Trocknungszeit bis Begehbarkeit

0

Trocknungszeit bis Belegereife

0

Lamellendecke

1

Rohinstallation

1

AnstrichWände  Decken

1

RückbauWandverkleidung

1

Fliesenarbeiten

1

AnstrichWände  Decken

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Gebäude 4.1  Plateau

Plateau

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Rückbau

1

Rohinstallation

1

Roh- und Feininstallation

1

GKDecke

1

Trocknungszeit bis Belegereife

0

Deckenlamellen

1

UK Pflanzgefäße

1

Bodenbeschichtung

1

Rohinstallation

1

AnstrichWände  Decken

1

Bodenbeschichtung

1

Planung und Vergabe

Planung Türen

Gebäude 4.1  Plateau

Plateau

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Gebäude 4.2  Dachterasse

Dachterasse 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Sitzinsel

1

Wände spachteln

1

Trocknungszeit bis Belegereife

0

Decken spachteln

1

Lackierung Bestandsmöbel

1

Bodenbelag

1

Feininstallation Sanitär

1

AnstrichWände  Decken

1

Rückbau

1

Rohinstallation

1

Lamellengitter

1

Gitterwände

1

Planung und Vergabe

Planung Türen

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Plateau

Plateau

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Gebäude 4.2  Dachterasse

Dachterasse 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Schutz Bestand

1

Sitzinsel

1

AnstrichWände  Decken

1

Trocknungszeit bis Belegereife

0

Feininstallation

1

Pflanzgefäße mit Geländer

1

Waschtische

1

WCKabinenWandbekleidung

1

Wandverkleidung

1

Feininstallation Sanitär

1

Feininstallation

1

Feininstallation Sanitär

1

Planung und Vergabe

Planung Türen

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Plateau

Plateau

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Gebäude 4.2  Dachterasse

Dachterasse 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Rückbau Naturstein

1

Rückbau

1

Feininstallation

1

Feininstallation

1

Feininstallation Sanitär

1

Linoleum

1

Sitzbank

1

Spiegelschrank

1

Spritzschutz Glas

1

Wandbekleidung

1

Gewächshaus

1

Feininstallation

1

Kautschuk

1

Planung und Vergabe

Planung Türen

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Rohinstallation

1

Rückbau

1

Rohinstallation

1

Bodenbeschichtung

1

Sitzbank mit Lamellenverkleidung

1

Sitzbank

1

Feininstallation

1

Tresenverkleidung

1

Wandbekleidung mit Spiegel

1

WCKabinenWandbekleidung

1

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Glasrückwand

1

Sitzinsel

1

Roh- und Feininstallation

1

Wandbekleidung

1

Tresen

1

Sitzbank mit Lamellenverkleidung

1

Sitzinsel

1

Feininstallation

1

Duschtrennwände

1

Waschtische

1

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tresenverkleidung

1

Sitzinsel

1

Feininstallation

1

Sitzinsel

1

Tresenverkleidung

1

Hochtisch

1

Sitzbank

1

Umkleide-Einbauspinde mit Sitzbank

1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Sitzinsel

1

Feininstallation

1

RRTüren

1

Innentüren

1

Anstrich Zargen  Türen

1

Umkleide Ablage Nischen

1

Spritzschutz Glas

1

Einbauregale

1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Stahltische

1
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Tobias Gratz

Gewerke

Planung Schreiner PlaSc

Abbruch-/Rückbauarbeiten Abbr

Metallbau- und

Schlosserarbeiten

Schlo

Trockenbau TB

Schreinerarbeiten Schre

Estrich Est

Systemboden SyBo

Malerarbeiten Mal

Fliesenarbeiten Flie

Bodenbelagsarbeiten Bod

Elektro ELT

HLS HLS

Planung Türen PlaTü

Planung Lamellendecke PlaLa

Planung übergreifend PlaÜ

Planung Schlosser PlaS

Rohbau Roh

Planung Fliesen PlaFl

Planung Bodenbelag PlaBo
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Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Bemusterung Fliesen

1

Erstellung Farbkonzept

1

Freigabe Farbkonzept

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Maler

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Prüfung und FreigabeWuMPlanung

1

Freigabe Lamellendecke

Vergabeprozess

1

Bemusterung Fliesen

1

Vorlauf Maler

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Vorlauf Maler

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Materialdispo und Arbeitsvorbereitung

1

Vergabeprozess

1

Bemusterung Fliesen

1

Bemusterung Lino/Kautschuk

1

Vorlauf Maler

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Vorlauf Maler

Prüfung und Freigabe

1

FreigabeWuMPlanung

Vergabeprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Bemusterung Fliesen

1

Freigabe Muster Fliesen

Bemusterung Lino/Kautschuk

1

Vorlauf Maler

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Vorlauf Maler

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Materialdispo und Arbeitsvorbereitung

1

Erstellung Türliste

1

Technische Klärung

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Vorlauf Fliesen

1

Bemusterung Lino/Kautschuk

1

Vorlauf Maler

1

Schutz Bestand

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Produktions- und Lieferprozess

1

Erstellung Türliste

1

Technische Klärung

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Vorlauf Fliesen

1

Bemusterung Lino/Kautschuk

1

Freigabe Muster Lino/Kautschuk

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Prüfung und Freigabe

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Prüfung und FreigabeWuMPlanung

1

FreigabeWuMPlanung

Vorlauf Fliesen

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Schutz Bestand

1

Rohinstallation

1

Schutz Bestand

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Prüfung und Freigabe

1

Freigabe Türliste

Produktions- und Lieferprozess

1

Materialdispo und Arbeitsvorbereitung

1

Vorlauf Fliesen

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Rückbau Einbauten

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau

1

Sichtestrich

1

Rückbau Einbauten

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Materialdispo und Arbeitsvorbereitung

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Vorlauf Fliesen

1

Vorlauf Bodenbelag

1

UK Wände + einseitige Beplankung

1

Trocknungszeit bis Begehbarkeit

0

UK Wände + einseitige Beplankung

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Vorlauf Fliesen

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Rohinstallation Sanitär

1

Anpassung Heiz-/Kälte-/Lüftungste…

1

AnstrichWände  Decken

1

Roh- und Feininstallation

1

Rohinstallation

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Rohinstallation

1

Anpassung Heiz-/Kälte-/Lüftungste…

1

Feininstallation

1

Schutz Bestand

1

Schutz Bestand

1

Wände schließen

1

GKWände + anarbeiten

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Wände schließen

1

Rückbau

1

Rohinstallation

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau Einbauten

1

Rückbau Einbauten

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

GKDecken anarbeiten

1

Wände spachteln

1

Schutz Bestand

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Hohlraumboden

1

Sichtestrich

1

AnstrichWände  Decken

1

Erweiterung Fundamente

1

GKWände + anarbeiten

1

GKDecken anarbeiten

1

Schutz Bestand

1

Fliesenarbeiten

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Trocknungszeit bis Begehbarkeit

0

Trocknungszeit bis Belegereife

0

Lamellendecke

1

Rohinstallation

1

AnstrichWände  Decken

1

RückbauWandverkleidung

1

Fliesenarbeiten

1

AnstrichWände  Decken

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Gebäude 4.1  Plateau

Plateau

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Rückbau

1

Rohinstallation

1

Roh- und Feininstallation

1

GKDecke

1

Trocknungszeit bis Belegereife

0

Deckenlamellen

1

UK Pflanzgefäße

1

Bodenbeschichtung

1

Rohinstallation

1

AnstrichWände  Decken

1

Bodenbeschichtung

1

Planung und Vergabe

Planung Türen

Gebäude 4.1  Plateau

Plateau

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Gebäude 4.2  Dachterasse

Dachterasse 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Sitzinsel

1

Wände spachteln

1

Trocknungszeit bis Belegereife

0

Decken spachteln

1

Lackierung Bestandsmöbel

1

Bodenbelag

1

Feininstallation Sanitär

1

AnstrichWände  Decken

1

Rückbau

1

Rohinstallation

1

Lamellengitter

1

Gitterwände

1

Planung und Vergabe

Planung Türen

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Plateau

Plateau

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Gebäude 4.2  Dachterasse

Dachterasse 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Schutz Bestand

1

Sitzinsel

1

AnstrichWände  Decken

1

Trocknungszeit bis Belegereife

0

Feininstallation

1

Pflanzgefäße mit Geländer

1

Waschtische

1

WCKabinenWandbekleidung

1

Wandverkleidung

1

Feininstallation Sanitär

1

Feininstallation

1

Feininstallation Sanitär

1

Planung und Vergabe

Planung Türen

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Plateau

Plateau

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Gebäude 4.2  Dachterasse

Dachterasse 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Rückbau Naturstein

1

Rückbau

1

Feininstallation

1

Feininstallation

1

Feininstallation Sanitär

1

Linoleum

1

Sitzbank

1

Spiegelschrank

1

Spritzschutz Glas

1

Wandbekleidung

1

Gewächshaus

1

Feininstallation

1

Kautschuk

1

Planung und Vergabe

Planung Türen

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Rohinstallation

1

Rückbau

1

Rohinstallation

1

Bodenbeschichtung

1

Sitzbank mit Lamellenverkleidung

1

Sitzbank

1

Feininstallation

1

Tresenverkleidung

1

Wandbekleidung mit Spiegel

1

WCKabinenWandbekleidung

1

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Glasrückwand

1

Sitzinsel

1

Roh- und Feininstallation

1

Wandbekleidung

1

Tresen

1

Sitzbank mit Lamellenverkleidung

1

Sitzinsel

1

Feininstallation

1

Duschtrennwände

1

Waschtische

1

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tresenverkleidung

1

Sitzinsel

1

Feininstallation

1

Sitzinsel

1

Tresenverkleidung

1

Hochtisch

1

Sitzbank

1

Umkleide-Einbauspinde mit Sitzbank

1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Sitzinsel

1

Feininstallation

1

RRTüren

1

Innentüren

1

Anstrich Zargen  Türen

1

Umkleide Ablage Nischen

1

Spritzschutz Glas

1

Einbauregale

1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Stahltische

1

02. Dezember 2024

LOI

18. Dezember 2024

Auftragsvergabe

07. Februar 2025

Fläche Frei

2
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Terminkonzept
Köbisdreieck, ehem. KPMG

NW24/410738

06. November 2024 um 1445 GMT0h)

Tobias Gratz

Gewerke

Planung Schreiner PlaSc

Abbruch-/Rückbauarbeiten Abbr

Metallbau- und

Schlosserarbeiten

Schlo

Trockenbau TB

Schreinerarbeiten Schre

Estrich Est

Systemboden SyBo

Malerarbeiten Mal

Fliesenarbeiten Flie

Bodenbelagsarbeiten Bod

Elektro ELT

HLS HLS

Planung Türen PlaTü

Planung Lamellendecke PlaLa

Planung übergreifend PlaÜ

Planung Schlosser PlaS

Rohbau Roh

Planung Fliesen PlaFl

Planung Bodenbelag PlaBo

Planung Maler PlaMa

4 4 4 4 4

2024

KW 49

4 4 4 4 4

KW 50

4 4 4 4 4

KW 51 KW 52

2024

KW 1

6 6 6 6 6

KW 2

6 6 6 6 6

KW 3

6 6 6 6 6

KW 4

7 7 7 7 7

KW 5

7 7 7 7 7

KW 6

9 9 9 9 9

KW 7

9 9 9 9 9

KW 8

9 9 9 9 9

KW 9

13 13 13 13 13

KW 10

8 8 8 8 8

KW 11

10 10 10 10 10

KW 12

11 11 11 11 11

KW 13

14 14 14 14 14

KW 14

12 12 12 12 12

KW 15

9 9 9 9 9

KW 16

13 13 13 13 13

KW 17

12 12 12 12 12

KW 18

12 12 12 12 12

KW 19

14 14 14 14 14

KW 20

11 11 11 11 11

KW 21

10 10 10 10 10

KW 22

8 8 8 8 8

KW 23

8 8 8 8 5

KW 24

1 1 1 1 1

KW 25

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Übergreifend

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Bemusterung Holzoberflächen,Wan…

1

Weiterführende Planung Grundrisse…

1

Bemusterung Decke

1

Bemusterung Gitterwände/Wandver…

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Übergreifend

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Bemusterung Holzoberflächen,Wan…

1

Weiterführende Planung Grundrisse…

1

Bemusterung Decke

1

Bemusterung Gitterwände/Wandver…

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Übergreifend

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Bemusterung Holzoberflächen,Wan…

1

Weiterführende Planung Grundrisse…

1

Bemusterung Decke

1

Freigabe Lamellendecke

Bemusterung Gitterwände/Wandver…

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Maler

Bemusterung Holzoberflächen,Wan…

1

Freigabe Holzoberflächen

Vergabeprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Bemusterung Gitterwände/Wandver…

1

Freigabe Muster Metallwand/Gitterw…

Erstellung Farbkonzept

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Maler

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Bemusterung Fliesen

1

Erstellung Farbkonzept

1

Freigabe Farbkonzept

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Maler

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Prüfung und FreigabeWuMPlanung

1

Freigabe Lamellendecke

Vergabeprozess

1

Bemusterung Fliesen

1

Vorlauf Maler

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Vorlauf Maler

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Materialdispo und Arbeitsvorbereitung

1

Vergabeprozess

1

Bemusterung Fliesen

1

Bemusterung Lino/Kautschuk

1

Vorlauf Maler

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Vorlauf Maler

Prüfung und Freigabe

1

FreigabeWuMPlanung

Vergabeprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Bemusterung Fliesen

1

Freigabe Muster Fliesen

Bemusterung Lino/Kautschuk

1

Vorlauf Maler

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Vorlauf Maler

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Materialdispo und Arbeitsvorbereitung

1

Erstellung Türliste

1

Technische Klärung

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Vorlauf Fliesen

1

Bemusterung Lino/Kautschuk

1

Vorlauf Maler

1

Schutz Bestand

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Produktions- und Lieferprozess

1

Erstellung Türliste

1

Technische Klärung

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Vorlauf Fliesen

1
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Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Vorlauf Fliesen

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Rohinstallation Sanitär

1

Anpassung Heiz-/Kälte-/Lüftungste…

1

AnstrichWände  Decken

1

Roh- und Feininstallation

1

Rohinstallation

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Rohinstallation

1

Anpassung Heiz-/Kälte-/Lüftungste…

1

Feininstallation

1

Schutz Bestand

1

Schutz Bestand

1

Wände schließen

1

GKWände + anarbeiten

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Wände schließen

1

Rückbau

1

Rohinstallation

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau Einbauten

1

Rückbau Einbauten

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

GKDecken anarbeiten

1

Wände spachteln

1

Schutz Bestand

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Hohlraumboden

1

Sichtestrich

1

AnstrichWände  Decken

1

Erweiterung Fundamente

1

GKWände + anarbeiten

1

GKDecken anarbeiten

1

Schutz Bestand

1

Fliesenarbeiten

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Trocknungszeit bis Begehbarkeit

0

Trocknungszeit bis Belegereife

0

Lamellendecke

1

Rohinstallation

1

AnstrichWände  Decken

1

RückbauWandverkleidung

1

Fliesenarbeiten

1

AnstrichWände  Decken

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Gebäude 4.1  Plateau

Plateau

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Rückbau

1

Rohinstallation

1

Roh- und Feininstallation

1

GKDecke

1

Trocknungszeit bis Belegereife

0

Deckenlamellen

1

UK Pflanzgefäße

1

Bodenbeschichtung

1

Rohinstallation

1

AnstrichWände  Decken

1

Bodenbeschichtung

1

Planung und Vergabe

Planung Türen

Gebäude 4.1  Plateau

Plateau

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Gebäude 4.2  Dachterasse

Dachterasse 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Sitzinsel

1

Wände spachteln

1

Trocknungszeit bis Belegereife

0

Decken spachteln

1

Lackierung Bestandsmöbel

1

Bodenbelag

1

Feininstallation Sanitär

1

AnstrichWände  Decken

1

Rückbau

1

Rohinstallation

1

Lamellengitter

1

Gitterwände

1

Planung und Vergabe

Planung Türen

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Plateau

Plateau

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Gebäude 4.2  Dachterasse

Dachterasse 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Schutz Bestand

1

Sitzinsel

1

AnstrichWände  Decken

1

Trocknungszeit bis Belegereife

0

Feininstallation

1

Pflanzgefäße mit Geländer

1

Waschtische

1

WCKabinenWandbekleidung

1

Wandverkleidung

1

Feininstallation Sanitär

1

Feininstallation

1

Feininstallation Sanitär

1

Planung und Vergabe

Planung Türen

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Plateau

Plateau

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Gebäude 4.2  Dachterasse

Dachterasse 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Rückbau Naturstein

1

Rückbau

1

Feininstallation

1

Feininstallation

1

Feininstallation Sanitär

1

Linoleum

1

Sitzbank

1

Spiegelschrank

1

Spritzschutz Glas

1

Wandbekleidung

1

Gewächshaus

1

Feininstallation

1

Kautschuk

1

Planung und Vergabe

Planung Türen

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Rohinstallation

1

Rückbau

1

Rohinstallation

1

Bodenbeschichtung

1

Sitzbank mit Lamellenverkleidung

1

Sitzbank

1

Feininstallation

1

Tresenverkleidung

1

Wandbekleidung mit Spiegel

1

WCKabinenWandbekleidung

1

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Glasrückwand

1

Sitzinsel

1

Roh- und Feininstallation

1

Wandbekleidung

1

Tresen

1

Sitzbank mit Lamellenverkleidung

1

Sitzinsel

1

Feininstallation

1

Duschtrennwände

1

Waschtische

1

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tresenverkleidung

1

Sitzinsel

1

Feininstallation

1

Sitzinsel

1

Tresenverkleidung

1

Hochtisch

1

Sitzbank

1

Umkleide-Einbauspinde mit Sitzbank

1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Sitzinsel

1

Feininstallation

1

RRTüren

1

Innentüren

1

Anstrich Zargen  Türen

1

Umkleide Ablage Nischen

1

Spritzschutz Glas

1

Einbauregale

1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Stahltische

1

02. Dezember 2024

LOI

18. Dezember 2024

Auftragsvergabe

07. Februar 2025

Fläche Frei

2

F
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Terminkonzept
Köbisdreieck, ehem. KPMG

NW24/410738

06. November 2024 um 1445 GMT0h)

Tobias Gratz

Gewerke

Planung Schreiner PlaSc

Abbruch-/Rückbauarbeiten Abbr

Metallbau- und

Schlosserarbeiten

Schlo

Trockenbau TB

Schreinerarbeiten Schre

Estrich Est

Systemboden SyBo

Malerarbeiten Mal

Fliesenarbeiten Flie

Bodenbelagsarbeiten Bod

Elektro ELT

HLS HLS

Planung Türen PlaTü

Planung Lamellendecke PlaLa

Planung übergreifend PlaÜ

Planung Schlosser PlaS

Rohbau Roh

Planung Fliesen PlaFl

Planung Bodenbelag PlaBo

Planung Maler PlaMa

4 4 4 4 4

2024

KW 49

4 4 4 4 4

KW 50

4 4 4 4 4

KW 51 KW 52

2024

KW 1

6 6 6 6 6

KW 2

6 6 6 6 6

KW 3

6 6 6 6 6

KW 4

7 7 7 7 7

KW 5

7 7 7 7 7

KW 6

9 9 9 9 9

KW 7

9 9 9 9 9

KW 8

9 9 9 9 9

KW 9

13 13 13 13 13

KW 10

8 8 8 8 8

KW 11

10 10 10 10 10

KW 12

11 11 11 11 11

KW 13

14 14 14 14 14

KW 14

12 12 12 12 12

KW 15

9 9 9 9 9

KW 16

13 13 13 13 13

KW 17

12 12 12 12 12

KW 18

12 12 12 12 12

KW 19

14 14 14 14 14

KW 20

11 11 11 11 11

KW 21

10 10 10 10 10

KW 22

8 8 8 8 8

KW 23

8 8 8 8 5

KW 24

1 1 1 1 1

KW 25

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Übergreifend

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Bemusterung Holzoberflächen,Wan…

1

Weiterführende Planung Grundrisse…

1

Bemusterung Decke

1

Bemusterung Gitterwände/Wandver…

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Übergreifend

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Bemusterung Holzoberflächen,Wan…

1

Weiterführende Planung Grundrisse…

1

Bemusterung Decke

1

Bemusterung Gitterwände/Wandver…

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Übergreifend

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Bemusterung Holzoberflächen,Wan…

1

Weiterführende Planung Grundrisse…

1

Bemusterung Decke

1

Freigabe Lamellendecke

Bemusterung Gitterwände/Wandver…

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Maler

Bemusterung Holzoberflächen,Wan…

1

Freigabe Holzoberflächen

Vergabeprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Bemusterung Gitterwände/Wandver…

1

Freigabe Muster Metallwand/Gitterw…

Erstellung Farbkonzept

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Maler

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Bemusterung Fliesen

1

Erstellung Farbkonzept

1

Freigabe Farbkonzept

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Maler

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Prüfung und FreigabeWuMPlanung

1

Freigabe Lamellendecke

Vergabeprozess

1

Bemusterung Fliesen

1

Vorlauf Maler

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Vorlauf Maler

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Materialdispo und Arbeitsvorbereitung

1

Vergabeprozess

1

Bemusterung Fliesen

1

Bemusterung Lino/Kautschuk

1

Vorlauf Maler

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Vorlauf Maler

Prüfung und Freigabe

1

FreigabeWuMPlanung

Vergabeprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Bemusterung Fliesen

1

Freigabe Muster Fliesen

Bemusterung Lino/Kautschuk

1

Vorlauf Maler

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Vorlauf Maler

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Materialdispo und Arbeitsvorbereitung

1

Erstellung Türliste

1

Technische Klärung

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Vorlauf Fliesen

1

Bemusterung Lino/Kautschuk

1

Vorlauf Maler

1

Schutz Bestand

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Produktions- und Lieferprozess

1

Erstellung Türliste

1

Technische Klärung

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Vorlauf Fliesen

1

Bemusterung Lino/Kautschuk

1

Freigabe Muster Lino/Kautschuk

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Prüfung und Freigabe

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Prüfung und FreigabeWuMPlanung

1

FreigabeWuMPlanung

Vorlauf Fliesen

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Schutz Bestand

1

Rohinstallation

1

Schutz Bestand

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Prüfung und Freigabe

1

Freigabe Türliste

Produktions- und Lieferprozess

1

Materialdispo und Arbeitsvorbereitung

1

Vorlauf Fliesen

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Rückbau Einbauten

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau

1

Sichtestrich

1

Rückbau Einbauten

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Materialdispo und Arbeitsvorbereitung

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Vorlauf Fliesen

1

Vorlauf Bodenbelag

1

UK Wände + einseitige Beplankung

1

Trocknungszeit bis Begehbarkeit

0

UK Wände + einseitige Beplankung

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Vorlauf Fliesen

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Rohinstallation Sanitär

1

Anpassung Heiz-/Kälte-/Lüftungste…

1

AnstrichWände  Decken

1

Roh- und Feininstallation

1

Rohinstallation

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Rohinstallation

1

Anpassung Heiz-/Kälte-/Lüftungste…

1

Feininstallation

1

Schutz Bestand

1

Schutz Bestand

1

Wände schließen

1

GKWände + anarbeiten

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Wände schließen

1

Rückbau

1

Rohinstallation

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau Einbauten

1

Rückbau Einbauten

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

GKDecken anarbeiten

1

Wände spachteln

1

Schutz Bestand

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse
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GKDecke

1

Trocknungszeit bis Belegereife

0

Deckenlamellen

1

UK Pflanzgefäße

1

Bodenbeschichtung

1

Rohinstallation

1

AnstrichWände  Decken

1

Bodenbeschichtung

1

Planung und Vergabe

Planung Türen

Gebäude 4.1  Plateau

Plateau

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Gebäude 4.2  Dachterasse

Dachterasse 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Sitzinsel

1

Wände spachteln

1

Trocknungszeit bis Belegereife

0

Decken spachteln

1

Lackierung Bestandsmöbel

1

Bodenbelag

1

Feininstallation Sanitär

1

AnstrichWände  Decken

1

Rückbau

1

Rohinstallation

1

Lamellengitter

1

Gitterwände

1

Planung und Vergabe

Planung Türen

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Plateau

Plateau

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Gebäude 4.2  Dachterasse

Dachterasse 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Schutz Bestand

1

Sitzinsel

1

AnstrichWände  Decken

1

Trocknungszeit bis Belegereife

0

Feininstallation

1

Pflanzgefäße mit Geländer

1

Waschtische

1

WCKabinenWandbekleidung

1

Wandverkleidung

1

Feininstallation Sanitär

1

Feininstallation

1

Feininstallation Sanitär

1

Planung und Vergabe

Planung Türen

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Plateau

Plateau

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Gebäude 4.2  Dachterasse

Dachterasse 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Rückbau Naturstein

1

Rückbau

1

Feininstallation

1

Feininstallation

1

Feininstallation Sanitär

1

Linoleum

1

Sitzbank

1

Spiegelschrank

1

Spritzschutz Glas

1

Wandbekleidung

1

Gewächshaus

1

Feininstallation

1

Kautschuk

1

Planung und Vergabe

Planung Türen

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Rohinstallation

1

Rückbau

1

Rohinstallation

1

Bodenbeschichtung

1

Sitzbank mit Lamellenverkleidung

1

Sitzbank

1

Feininstallation

1

Tresenverkleidung

1

Wandbekleidung mit Spiegel

1

WCKabinenWandbekleidung

1

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Glasrückwand

1

Sitzinsel

1

Roh- und Feininstallation

1

Wandbekleidung

1

Tresen

1

Sitzbank mit Lamellenverkleidung

1

Sitzinsel

1

Feininstallation

1

Duschtrennwände

1

Waschtische

1

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tresenverkleidung

1

Sitzinsel

1

Feininstallation

1

Sitzinsel

1

Tresenverkleidung

1

Hochtisch

1

Sitzbank

1

Umkleide-Einbauspinde mit Sitzbank

1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Sitzinsel

1

Feininstallation

1

RRTüren

1

Innentüren

1

Anstrich Zargen  Türen

1

Umkleide Ablage Nischen

1

Spritzschutz Glas

1

Einbauregale

1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Stahltische

1

02. Dezember 2024

LOI

18. Dezember 2024

Auftragsvergabe

07. Februar 2025

Fläche Frei

2

F
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Terminkonzept
Köbisdreieck, ehem. KPMG

NW24/410738

06. November 2024 um 1445 GMT0h)

Tobias Gratz

Gewerke

Planung Schreiner PlaSc

Abbruch-/Rückbauarbeiten Abbr

Metallbau- und

Schlosserarbeiten

Schlo

Trockenbau TB

Schreinerarbeiten Schre

Estrich Est

Systemboden SyBo

Malerarbeiten Mal

Fliesenarbeiten Flie

Bodenbelagsarbeiten Bod

Elektro ELT

HLS HLS

Planung Türen PlaTü

Planung Lamellendecke PlaLa

Planung übergreifend PlaÜ

Planung Schlosser PlaS

Rohbau Roh

Planung Fliesen PlaFl

Planung Bodenbelag PlaBo

Planung Maler PlaMa

4 4 4 4 4

2024

KW 49

4 4 4 4 4

KW 50

4 4 4 4 4

KW 51 KW 52

2024

KW 1

6 6 6 6 6

KW 2

6 6 6 6 6

KW 3

6 6 6 6 6

KW 4

7 7 7 7 7

KW 5

7 7 7 7 7

KW 6

9 9 9 9 9

KW 7

9 9 9 9 9

KW 8

9 9 9 9 9

KW 9

13 13 13 13 13

KW 10

8 8 8 8 8

KW 11

10 10 10 10 10

KW 12

11 11 11 11 11

KW 13

14 14 14 14 14

KW 14

12 12 12 12 12

KW 15

9 9 9 9 9

KW 16

13 13 13 13 13

KW 17

12 12 12 12 12

KW 18

12 12 12 12 12

KW 19

14 14 14 14 14

KW 20

11 11 11 11 11

KW 21

10 10 10 10 10

KW 22

8 8 8 8 8

KW 23

8 8 8 8 5

KW 24

1 1 1 1 1

KW 25

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Übergreifend

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Bemusterung Holzoberflächen,Wan…

1

Weiterführende Planung Grundrisse…

1

Bemusterung Decke

1

Bemusterung Gitterwände/Wandver…

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Übergreifend

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Bemusterung Holzoberflächen,Wan…

1

Weiterführende Planung Grundrisse…

1

Bemusterung Decke

1

Bemusterung Gitterwände/Wandver…

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Übergreifend

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Bemusterung Holzoberflächen,Wan…

1

Weiterführende Planung Grundrisse…

1

Bemusterung Decke

1

Freigabe Lamellendecke

Bemusterung Gitterwände/Wandver…

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Maler

Bemusterung Holzoberflächen,Wan…

1

Freigabe Holzoberflächen

Vergabeprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Bemusterung Gitterwände/Wandver…

1

Freigabe Muster Metallwand/Gitterw…

Erstellung Farbkonzept

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Maler

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Bemusterung Fliesen

1

Erstellung Farbkonzept

1

Freigabe Farbkonzept

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Maler

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Prüfung und FreigabeWuMPlanung

1

Freigabe Lamellendecke

Vergabeprozess

1

Bemusterung Fliesen

1

Vorlauf Maler

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Vorlauf Maler

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Materialdispo und Arbeitsvorbereitung

1

Vergabeprozess

1

Bemusterung Fliesen

1

Bemusterung Lino/Kautschuk

1

Vorlauf Maler

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Vorlauf Maler

Prüfung und Freigabe

1

FreigabeWuMPlanung

Vergabeprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Bemusterung Fliesen

1

Freigabe Muster Fliesen

Bemusterung Lino/Kautschuk

1

Vorlauf Maler

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Vorlauf Maler

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Materialdispo und Arbeitsvorbereitung

1

Erstellung Türliste

1

Technische Klärung

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Vorlauf Fliesen

1

Bemusterung Lino/Kautschuk

1

Vorlauf Maler

1

Schutz Bestand

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Produktions- und Lieferprozess

1

Erstellung Türliste

1

Technische Klärung

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Vorlauf Fliesen

1

Bemusterung Lino/Kautschuk

1

Freigabe Muster Lino/Kautschuk

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Prüfung und Freigabe

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Prüfung und FreigabeWuMPlanung

1

FreigabeWuMPlanung

Vorlauf Fliesen

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Schutz Bestand

1

Rohinstallation

1

Schutz Bestand

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Prüfung und Freigabe

1

Freigabe Türliste

Produktions- und Lieferprozess

1

Materialdispo und Arbeitsvorbereitung

1

Vorlauf Fliesen

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Rückbau Einbauten

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau

1

Sichtestrich

1

Rückbau Einbauten

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Materialdispo und Arbeitsvorbereitung

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Vorlauf Fliesen

1

Vorlauf Bodenbelag

1

UK Wände + einseitige Beplankung

1

Trocknungszeit bis Begehbarkeit

0

UK Wände + einseitige Beplankung

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Vorlauf Fliesen

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Rohinstallation Sanitär

1

Anpassung Heiz-/Kälte-/Lüftungste…

1

AnstrichWände  Decken

1

Roh- und Feininstallation

1

Rohinstallation

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Rohinstallation

1

Anpassung Heiz-/Kälte-/Lüftungste…

1

Feininstallation

1

Schutz Bestand

1

Schutz Bestand

1

Wände schließen

1

GKWände + anarbeiten

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Wände schließen

1

Rückbau

1

Rohinstallation

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau Einbauten

1

Rückbau Einbauten

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

GKDecken anarbeiten

1

Wände spachteln

1

Schutz Bestand

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Hohlraumboden

1

Sichtestrich

1

AnstrichWände  Decken

1

Erweiterung Fundamente

1

GKWände + anarbeiten

1

GKDecken anarbeiten

1

Schutz Bestand

1

Fliesenarbeiten

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Trocknungszeit bis Begehbarkeit

0

Trocknungszeit bis Belegereife

0

Lamellendecke

1

Rohinstallation

1

AnstrichWände  Decken

1

RückbauWandverkleidung

1

Fliesenarbeiten

1

AnstrichWände  Decken

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Gebäude 4.1  Plateau

Plateau

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Rückbau

1

Rohinstallation

1

Roh- und Feininstallation

1

GKDecke

1

Trocknungszeit bis Belegereife

0

Deckenlamellen

1

UK Pflanzgefäße

1

Bodenbeschichtung

1

Rohinstallation

1

AnstrichWände  Decken

1

Bodenbeschichtung

1

Planung und Vergabe

Planung Türen

Gebäude 4.1  Plateau

Plateau

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Gebäude 4.2  Dachterasse

Dachterasse 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Sitzinsel

1

Wände spachteln

1

Trocknungszeit bis Belegereife

0

Decken spachteln

1

Lackierung Bestandsmöbel

1

Bodenbelag

1

Feininstallation Sanitär

1

AnstrichWände  Decken

1

Rückbau

1

Rohinstallation

1

Lamellengitter

1

Gitterwände

1

Planung und Vergabe

Planung Türen

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Plateau

Plateau

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Gebäude 4.2  Dachterasse

Dachterasse 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Schutz Bestand

1

Sitzinsel

1

AnstrichWände  Decken

1

Trocknungszeit bis Belegereife

0

Feininstallation

1

Pflanzgefäße mit Geländer

1

Waschtische

1

WCKabinenWandbekleidung

1

Wandverkleidung

1

Feininstallation Sanitär

1

Feininstallation

1

Feininstallation Sanitär

1

Planung und Vergabe

Planung Türen

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Plateau

Plateau

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Gebäude 4.2  Dachterasse

Dachterasse 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Rückbau Naturstein

1

Rückbau

1

Feininstallation

1

Feininstallation

1

Feininstallation Sanitär

1

Linoleum

1

Sitzbank

1

Spiegelschrank

1

Spritzschutz Glas

1

Wandbekleidung

1

Gewächshaus

1

Feininstallation

1

Kautschuk

1

Planung und Vergabe

Planung Türen

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Rohinstallation

1

Rückbau

1

Rohinstallation

1

Bodenbeschichtung

1

Sitzbank mit Lamellenverkleidung

1

Sitzbank

1

Feininstallation

1

Tresenverkleidung

1

Wandbekleidung mit Spiegel

1

WCKabinenWandbekleidung

1

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Glasrückwand

1

Sitzinsel

1

Roh- und Feininstallation

1

Wandbekleidung

1

Tresen

1

Sitzbank mit Lamellenverkleidung

1

Sitzinsel

1

Feininstallation

1

Duschtrennwände

1

Waschtische

1

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tresenverkleidung

1

Sitzinsel

1

Feininstallation

1

Sitzinsel

1

Tresenverkleidung

1

Hochtisch

1

Sitzbank

1

Umkleide-Einbauspinde mit Sitzbank

1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Sitzinsel

1

Feininstallation

1

RRTüren

1

Innentüren

1

Anstrich Zargen  Türen

1

Umkleide Ablage Nischen

1

Spritzschutz Glas

1

Einbauregale

1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Stahltische

1

02. Dezember 2024

LOI

18. Dezember 2024

Auftragsvergabe

07. Februar 2025

Fläche Frei

2

F

Köbisdreieck, ehem. KPMG

NW24/410738

06. November 2024 um 1445 GMT0h)

Tobias Gratz

Gewerke

Planung Schreiner PlaSc

Abbruch-/Rückbauarbeiten Abbr

Metallbau- und

Schlosserarbeiten

Schlo

Trockenbau TB

Schreinerarbeiten Schre

Estrich Est

Systemboden SyBo

Malerarbeiten Mal

Fliesenarbeiten Flie

Bodenbelagsarbeiten Bod

Elektro ELT

HLS HLS

Planung Türen PlaTü

Planung Lamellendecke PlaLa

Planung übergreifend PlaÜ

Planung Schlosser PlaS

Rohbau Roh

Planung Fliesen PlaFl

Planung Bodenbelag PlaBo

Planung Maler PlaMa

4 4 4 4 4

2024

KW 49

4 4 4 4 4

KW 50

4 4 4 4 4

KW 51 KW 52

2024

KW 1

6 6 6 6 6

KW 2

6 6 6 6 6

KW 3

6 6 6 6 6

KW 4

7 7 7 7 7

KW 5

7 7 7 7 7

KW 6

9 9 9 9 9

KW 7

9 9 9 9 9

KW 8

9 9 9 9 9

KW 9

13 13 13 13 13

KW 10

8 8 8 8 8

KW 11

10 10 10 10 10

KW 12

11 11 11 11 11

KW 13

14 14 14 14 14

KW 14

12 12 12 12 12

KW 15

9 9 9 9 9

KW 16

13 13 13 13 13

KW 17

12 12 12 12 12

KW 18

12 12 12 12 12

KW 19

14 14 14 14 14

KW 20

11 11 11 11 11

KW 21

10 10 10 10 10

KW 22

8 8 8 8 8

KW 23

8 8 8 8 5

KW 24

1 1 1 1 1

KW 25

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Übergreifend

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Bemusterung Holzoberflächen,Wan…

1

Weiterführende Planung Grundrisse…

1

Bemusterung Decke

1

Bemusterung Gitterwände/Wandver…

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Übergreifend

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Bemusterung Holzoberflächen,Wan…

1

Weiterführende Planung Grundrisse…

1

Bemusterung Decke

1

Bemusterung Gitterwände/Wandver…

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Übergreifend

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Bemusterung Holzoberflächen,Wan…

1

Weiterführende Planung Grundrisse…

1

Bemusterung Decke

1

Freigabe Lamellendecke

Bemusterung Gitterwände/Wandver…

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Maler

Bemusterung Holzoberflächen,Wan…

1

Freigabe Holzoberflächen

Vergabeprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Bemusterung Gitterwände/Wandver…

1

Freigabe Muster Metallwand/Gitterw…

Erstellung Farbkonzept

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Maler

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Bemusterung Fliesen

1

Erstellung Farbkonzept

1

Freigabe Farbkonzept

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Maler

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Prüfung und FreigabeWuMPlanung

1

Freigabe Lamellendecke

Vergabeprozess

1

Bemusterung Fliesen

1

Vorlauf Maler

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Vorlauf Maler

Werk- und Montageplanung

1

Vergabeprozess

1

Materialdispo und Arbeitsvorbereitung

1

Vergabeprozess

1

Bemusterung Fliesen

1

Bemusterung Lino/Kautschuk

1

Vorlauf Maler

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Vorlauf Maler

Prüfung und Freigabe

1

FreigabeWuMPlanung

Vergabeprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Bemusterung Fliesen

1

Freigabe Muster Fliesen

Bemusterung Lino/Kautschuk

1

Vorlauf Maler

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Vorlauf Maler

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Materialdispo und Arbeitsvorbereitung

1

Erstellung Türliste

1

Technische Klärung

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Vorlauf Fliesen

1

Bemusterung Lino/Kautschuk

1

Vorlauf Maler

1

Schutz Bestand

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Produktions- und Lieferprozess

1

Erstellung Türliste

1

Technische Klärung

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Werk- und Montageplanung

1

Vorlauf Fliesen

1

Bemusterung Lino/Kautschuk

1

Freigabe Muster Lino/Kautschuk

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Prüfung und Freigabe

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Prüfung und FreigabeWuMPlanung

1

FreigabeWuMPlanung

Vorlauf Fliesen

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Schutz Bestand

1

Rohinstallation

1

Schutz Bestand

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Prüfung und Freigabe

1

Freigabe Türliste

Produktions- und Lieferprozess

1

Materialdispo und Arbeitsvorbereitung

1

Vorlauf Fliesen

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Rückbau Einbauten

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau

1

Sichtestrich

1

Rückbau Einbauten

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Materialdispo und Arbeitsvorbereitung

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Vorlauf Fliesen

1

Vorlauf Bodenbelag

1

UK Wände + einseitige Beplankung

1

Trocknungszeit bis Begehbarkeit

0

UK Wände + einseitige Beplankung

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Vorlauf Fliesen

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Rohinstallation Sanitär

1

Anpassung Heiz-/Kälte-/Lüftungste…

1

AnstrichWände  Decken

1

Roh- und Feininstallation

1

Rohinstallation

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Open Space

Open Space

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Rohinstallation

1

Anpassung Heiz-/Kälte-/Lüftungste…

1

Feininstallation

1

Schutz Bestand

1

Schutz Bestand

1

Wände schließen

1

GKWände + anarbeiten

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Vorlauf Bodenbelag

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Vorlauf Bodenbelag

1

Wände schließen

1

Rückbau

1

Rohinstallation

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau Einbauten

1

Rückbau Einbauten

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

GKDecken anarbeiten

1

Wände spachteln

1

Schutz Bestand

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Hohlraumboden

1

Sichtestrich

1

AnstrichWände  Decken

1

Erweiterung Fundamente

1

GKWände + anarbeiten

1

GKDecken anarbeiten

1

Schutz Bestand

1

Fliesenarbeiten

1

Rückbau Boden/Wand/Decke

1

Rückbau

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Trocknungszeit bis Begehbarkeit

0

Trocknungszeit bis Belegereife

0

Lamellendecke

1

Rohinstallation

1

AnstrichWände  Decken

1

RückbauWandverkleidung

1

Fliesenarbeiten

1

AnstrichWände  Decken

1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Schlosser

Gebäude 4.1  Plateau

Plateau

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Produktions- und Lieferprozess

1

Rückbau

1

Rohinstallation

1

Roh- und Feininstallation

1

GKDecke

1

Trocknungszeit bis Belegereife

0

Deckenlamellen

1

UK Pflanzgefäße

1

Bodenbeschichtung

1

Rohinstallation

1

AnstrichWände  Decken

1

Bodenbeschichtung

1

Planung und Vergabe

Planung Türen

Gebäude 4.1  Plateau

Plateau

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Gebäude 4.2  Dachterasse

Dachterasse 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tiefgarage  Fahrradräume

Fahrradräume

Produktions- und Lieferprozess

1

Sitzinsel

1

Wände spachteln

1

Trocknungszeit bis Belegereife

0

Decken spachteln

1

Lackierung Bestandsmöbel

1

Bodenbelag

1

Feininstallation Sanitär

1

AnstrichWände  Decken

1

Rückbau

1

Rohinstallation

1

Lamellengitter

1

Gitterwände

1

Planung und Vergabe

Planung Türen

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Plateau

Plateau

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Gebäude 4.2  Dachterasse

Dachterasse 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Schutz Bestand

1

Sitzinsel

1

AnstrichWände  Decken

1

Trocknungszeit bis Belegereife

0

Feininstallation

1

Pflanzgefäße mit Geländer

1

Waschtische

1

WCKabinenWandbekleidung

1

Wandverkleidung

1

Feininstallation Sanitär

1

Feininstallation

1

Feininstallation Sanitär

1

Planung und Vergabe

Planung Türen

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Plateau

Plateau

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.1  Büro Sanitär

Büro/Sanitär

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Gebäude 4.2  Dachterasse

Dachterasse 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Rückbau Naturstein

1

Rückbau

1

Feininstallation

1

Feininstallation

1

Feininstallation Sanitär

1

Linoleum

1

Sitzbank

1

Spiegelschrank

1

Spritzschutz Glas

1

Wandbekleidung

1

Gewächshaus

1

Feininstallation

1

Kautschuk

1

Planung und Vergabe

Planung Türen

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.1  Dachterasse

Dachterasse

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Produktions- und Lieferprozess

1

Rohinstallation

1

Rückbau

1

Rohinstallation

1

Bodenbeschichtung

1

Sitzbank mit Lamellenverkleidung

1

Sitzbank

1

Feininstallation

1

Tresenverkleidung

1

Wandbekleidung mit Spiegel

1

WCKabinenWandbekleidung

1

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Gebäude 4.1  Kantine

Kantine

Gebäude 4.2  Empfang

Empfang 4.2

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Glasrückwand

1

Sitzinsel

1

Roh- und Feininstallation

1

Wandbekleidung

1

Tresen

1

Sitzbank mit Lamellenverkleidung

1

Sitzinsel

1

Feininstallation

1

Duschtrennwände

1

Waschtische

1

Gebäude 4.1  Empfang

Empfang 4.1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Tresenverkleidung

1

Sitzinsel

1

Feininstallation

1

Sitzinsel

1

Tresenverkleidung

1

Hochtisch

1

Sitzbank

1

Umkleide-Einbauspinde mit Sitzbank

1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Gebäude 4.1  Café

Cafe

Tiefgarage  Fitnessstudio

Fitnessstudio

Sitzinsel

1

Feininstallation

1

RRTüren

1

Innentüren

1

Anstrich Zargen  Türen

1

Umkleide Ablage Nischen

1

Spritzschutz Glas

1

Einbauregale

1

Gebäude 4.1  Atrium

Atrium

Stahltische

1

02. Dezember 2024

LOI

18. Dezember 2024

Auftragsvergabe

07. Februar 2025

Fläche Frei

2

F
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Staatl. Gepr. Bautechniker – Fachrichtung Ausbau
Bei Lindner seit 19 Jahren
Hobbies: Meine Kinder, Mountainbike, Musik 

Referenzprojekte:
• Körber AG, Hamburg, 6 Mio. €
• Unilever, Hamburg, 8 Mio. €
• EINS Offi  ce, Bremen, 5 Mio. €
• AppLike Group, Hamburg, 4,5 Mio. €
• HapagLloyd, Hamburg, 12 Mio. €,
• SKAI Projekte, Hamburg, 4,1 Mio. €

Tel. +49 8723 20­7710
Bernhard.Kaltenhauser@Lindner­Group.com

Bernhard
Kaltenhauser
Niederlassungsleitung
Mieterausbau | Design & Build Nord
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Betriebswirt (HWK)
Bei Lindner seit 19 Jahren
Hobbies: Mountainbiken, Snowboarden

Referenzprojekte:
• Elbphilharmonie, Hamburg, 19 Mio €
• Otto Go East, Hamburg, 21 Mio €
• Neubau 3 Schulen, Bremerhaven, 42 Mio €
• Digital Art Museum, Hamburg, 1 Mio €
• Thy Lyte, Hamburg, 2 Mio €

Tel. +49 8723 20­2718
Hans­Juergen.Widmann@Lindner­Group.com

Hans-Jürgen 
Widmann
Gebietsleitung Komplettausbau Nord
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Staatlich geprüfter Holztechniker
Bei Lindner seit 4,5 Jahren
Hobbies: Snowboarden, Fahrradfahren 

Referenzprojekte:
• Fielmann, Hamburg, 0,5 Mio €
• Hapag Lloyd, Hamburg, 12 Mio €
• SKAI Projekte, Hamburg, 4,1 Mio. €
• TrekBike Store, Bremen, 0,25 Mio €
• Fender, Hamburg, 0,5 Mio €

Tel. +49 8723 20­7791
Patrick.Semmelmann@Lindner­Group.com

Patrick
Semmelmann
Projektleiter Ausbau Nord­Nordwest | 
Mieterausbau Nord | Design & Build
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