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Tobias Gratz

Gewerke

Planung Schreiner PlaSc

Abbruch-/Rückbauarbeiten Abbr

Metallbau- und
Schlosserarbeiten

Schlo

Trockenbau TB

Schreinerarbeiten Schre

Estrich Est

Systemboden SyBo

Malerarbeiten Mal

Fliesenarbeiten Flie

Bodenbelagsarbeiten Bod

Elektro ELT

HLS HLS

Planung Türen PlaTü

Planung Lamellendecke PlaLa

Planung übergreifend PlaÜ

Planung Schlosser PlaS

Rohbau Roh

Planung Fliesen PlaFl

Planung Bodenbelag PlaBo

Planung Maler PlaMa

Projektname

Projektnummer

Erstelldatum

Ersteller

02. Dezember 2024
LOI

18. Dezember 2024
Auftragsvergabe

07. Februar 2025
Fläche Frei

20. Juni 2025
Fertigstellung Maßnahme

Vorlauf Schreiner

Werk- und Montageplanung
Planung Schreiner

Prüfung und Freigabe
Planung Schreiner

Freigabe WuM-Planung
Meilenstein

Materialdispo und Arbeitsvorbereit…
Planung Schreiner

Produktions- und Lieferprozess
Planung Schreiner

Bemusterung Holzoberflächen, Wand + Boden
Planung Schreiner

Freigabe Holzoberflächen
Meilenstein

Planung Übergreifend

Weiterführende Planung (Grundrisse, Decken- und Bo
Planung übergreifend

Planung Türen

Vergabeprozess
Planung Türen

Erstellung Türliste
Planung Türen

Technische Klärung
Planung Türen

Prüfung und Freigabe
Planung Türen

Freigabe Türliste
Meilenstein

Materialdispo und Arbeitsvorbereit…
Planung Türen

Produktions- und Lieferprozess
Planung Türen

Planung Lamellendecke

Werk- und Montageplanung
Planung Lamellendecke

Prüfung und Freigabe WuM-Planung
Planung Lamellendecke

Materialdispo und Arbeitsvorbereit…
Planung Lamellendecke

Produktions- und Lieferprozess
Planung Lamellendecke

Freigabe Lamellendecke
Meilenstein

Bemusterung Decke
Planung Lamellendecke

Freigabe Lamellendecke
Meilenstein

Planung Schlosser

Vergabeprozess
Planung Schlosser

Werk- und Montageplanung
Planung Schlosser

Prüfung und Freigabe WuM-Planung
Planung Schlosser

Freigabe WuM-Planung
Meilenstein

Materialdispo und Arbeitsvorbereit…
Planung Schlosser

Produktions- und Lieferprozess
Planung Schlosser

Bemusterung Gitterwände/Wandverkleidung
Planung Schlosser

Freigabe Muster Metallwand/Gitterwand
Meilenstein

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Fliesen
Planung Fliesen

Bemusterung Fliesen
Planung Fliesen

Freigabe Muster Fliesen
Meilenstein

Vorlauf Bodenbelag

Vorlauf Bodenbelag
Planung Bodenbelag

Bemusterung Lino/Kautschuk
Planung Bodenbelag

Freigabe Muster Lino/Kautschuk
Meilenstein

Vorlauf Maler

Vorlauf Maler
Planung Maler

Erstellung Farbkonzept
Planung Maler

Freigabe Farbkonzept
Meilenstein

Empfang 4.1

Glasrückwand
Schreinerarbeiten

Tresenverkleidung
Schreinerarbeiten

Sitzinsel
Schreinerarbeiten

Rückbau Naturstein
Abbruch-/Rückbauarbeiten

Schutz Bestand
Abbruch-/Rückbauarbeiten

Rohinstallation
Elektro

Feininstallation
Elektro

Rückbau
Elektro

Atrium

Sitzinsel
Schreinerarbeiten

Stahltische
Schreinerarbeiten

Roh- und Feininstallation
HLS

Rohinstallation
Elektro

Rückbau
Elektro

Feininstallation
Elektro

Plateau

Sitzinsel
Schreinerarbeiten

Rückbau
Elektro

Rohinstallation
Elektro

Roh- und Feininstallation
HLS

Feininstallation
Elektro

Cafe

Rückbau Einbauten
Abbruch-/Rückbauarbeiten

Rückbau Boden/Wand/Decke
Abbruch-/Rückbauarbeiten

Rückbau
Elektro

Schutz Bestand
Abbruch-/Rückbauarbeiten

UK Wände + einseitige Beplankung
Trockenbau

Rohinstallation
Elektro

Anpassung Heiz-/Kälte-/Lüftungstechnik
HLS

Rohinstallation Sanitär
HLS

Wände schließen
Trockenbau

Hohlraumboden
Systemboden

Sichtestrich
Estrich

Trocknungszeit bis Begehbarkeit
Estrich

Trocknungszeit bis Belegereife
Estrich

GK-Decke
Trockenbau

Wände spachteln
Trockenbau

Decken spachteln
Trockenbau

Anstrich Wände + Decken
Malerarbeiten

Feininstallation
Elektro

Feininstallation Sanitär
HLS

Bodenbeschichtung
Malerarbeiten

Wandbekleidung
Schreinerarbeiten

Tresen
Schreinerarbeiten

Tresenverkleidung
Schreinerarbeiten

Hochtisch
Schreinerarbeiten

Sitzbank
Schreinerarbeiten

RR-Türen
Metallbau- und Schlosserarbeiten

Innentüren
Trockenbau

Anstrich Zargen + Türen
Malerarbeiten

Open Space

Rückbau Boden/Wand/Decke
Abbruch-/Rückbauarbeiten

Rückbau
Elektro

Schutz Bestand
Abbruch-/Rückbauarbeiten

Sichtestrich
Estrich

Trocknungszeit bis Begehbarkeit
Estrich

Anstrich Wände + Decken
Malerarbeiten

Feininstallation
Elektro

Rohinstallation
Elektro

Kantine

Rückbau
Elektro

Rohinstallation
Elektro

Anstrich Wände + Decken
Malerarbeiten

Lamellendecke
Trockenbau

Deckenlamellen
Schreinerarbeiten

Linoleum
Bodenbelagsarbeiten

Feininstallation
Elektro

Lackierung Bestandsmöbel
Schreinerarbeiten

Sitzbank mit Lamellenverkleidung
Schreinerarbeiten

Dachterasse

Rückbau Boden/Wand/Decke
Abbruch-/Rückbauarbeiten

Rückbau Einbauten
Abbruch-/Rückbauarbeiten

Schutz Bestand
Abbruch-/Rückbauarbeiten

Erweiterung Fundamente
Rohbau

Rohinstallation
Elektro

Bodenbelag
Schreinerarbeiten

Sitzbank
Schreinerarbeiten

UK Pflanzgefäße
Metallbau- und Schlosserarbeiten

Pflanzgefäße mit Geländer
Metallbau- und Schlosserarbeiten

Feininstallation
Elektro

Büro/Sanitär

Rückbau Einbauten
Abbruch-/Rückbauarbeiten

Schutz Bestand
Abbruch-/Rückbauarbeiten

Rückbau Boden/Wand/Decke
Abbruch-/Rückbauarbeiten

GK-Wände + anarbeiten
Trockenbau

GK-Decken anarbeiten
Trockenbau

Anstrich Wände + Decken
Malerarbeiten

Bodenbeschichtung
Malerarbeiten

Feininstallation Sanitär
HLS

Waschtische
Schreinerarbeiten

WC-Kabinen Wandbekleidung
Schreinerarbeiten

Spritzschutz Glas
Schreinerarbeiten

Spiegelschrank
Schreinerarbeiten

Empfang 4.2

Rückbau Wandverkleidung
Abbruch-/Rückbauarbeiten

Rohinstallation
Elektro

Schutz Bestand
Abbruch-/Rückbauarbeiten

Anstrich Wände + Decken
Malerarbeiten

Wandverkleidung
Metallbau- und Schlosserarbeiten

Wandbekleidung
Schreinerarbeiten

Tresenverkleidung
Schreinerarbeiten

Sitzinsel
Schreinerarbeiten

Feininstallation
Elektro

Dachterasse 4.2

Rückbau
Elektro

Rohinstallation
Elektro

Feininstallation Sanitär
HLS

Gewächshaus
Metallbau- und Schlosserarbeiten

Feininstallation
Elektro

Fitnessstudio

Schutz Bestand
Abbruch-/Rückbauarbeiten

Rückbau Einbauten
Abbruch-/Rückbauarbeiten

Rückbau Boden/Wand/Decke
Abbruch-/Rückbauarbeiten

Rückbau
Elektro

UK Wände + einseitige Beplankung
Trockenbau

Roh- und Feininstallation
HLS

Rohinstallation
Elektro

Wände schließen
Trockenbau

GK-Wände + anarbeiten
Trockenbau

GK-Decken anarbeiten
Trockenbau

Wände spachteln
Trockenbau

Anstrich Wände + Decken
Malerarbeiten

Fliesenarbeiten
Fliesenarbeiten

Feininstallation
Elektro

Feininstallation Sanitär
HLS

Kautschuk
Bodenbelagsarbeiten

Lamellengitter
Metallbau- und Schlosserarbeiten

Wandbekleidung mit Spiegel
Schreinerarbeiten

WC-Kabinen Wandbekleidung
Schreinerarbeiten

Duschtrennwände
Schreinerarbeiten

Waschtische
Schreinerarbeiten

Umkleide-Einbauspinde mit Sitzbank
Schreinerarbeiten

Umkleide Ablage Nischen
Schreinerarbeiten

Spritzschutz Glas
Schreinerarbeiten

Einbauregale
Schreinerarbeiten

Fahrradräume

Schutz Bestand
Abbruch-/Rückbauarbeiten

Rückbau Boden/Wand/Decke
Abbruch-/Rückbauarbeiten

Rückbau
Elektro

Anstrich Wände + Decken
Malerarbeiten

Bodenbeschichtung
Malerarbeiten

Gitterwände
Metallbau- und Schlosserarbeiten

Planung und Vergabe KW 50 KW 51 KW 52 KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25

Gebäude 4.1 KW 50 KW 51 KW 52 KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25

Empfang KW 50 KW 51 KW 52 KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25

Atrium KW 50 KW 51 KW 52 KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25

Plateau KW 50 KW 51 KW 52 KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25

Café KW 50 KW 51 KW 52 KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25

Open Space KW 50 KW 51 KW 52 KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25

Kantine KW 50 KW 51 KW 52 KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25

Dachterasse KW 50 KW 51 KW 52 KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25

Büro Sanitär KW 50 KW 51 KW 52 KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25

Gebäude 4.2 KW 50 KW 51 KW 52 KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25

Empfang KW 50 KW 51 KW 52 KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25

Dachterasse KW 50 KW 51 KW 52 KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25

Tiefgarage KW 50 KW 51 KW 52 KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25

Fitnessstudio KW 50 KW 51 KW 52 KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25

Fahrradräume KW 50 KW 51 KW 52 KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25


